



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze**

**58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516**

**Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000150045**

NIP 611-020-41-61

REGON 230179280

Kapitał zakładowy: 219 407 500,00

**Odpowiedzi na pytania do SIWZ
18.02.2013r.**

Dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługi projektowe

„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla m. Radomierz”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

TDI/321/3/2013

Pytanie nr 1

Z uwagi na wymóg przeprowadzenia procedury postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia trwającej min. 3 m-ce, a po wydaniu przedmiotowej decyzji przeprowadzeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego dla terenu nie objętego mpzp (trwający od 2 do 4 m-cy) czas 6 miesięcy przewidziany przez Zamawiającego może być niewystarczający.

Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji w/w zadania tj. złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 6 na 8 m-cy?

Odp. 1

Zamawiający wydłuża termin realizacji przedmiotowego zadania z 6 do 8 miesięcy.

Pytanie nr 2

Z uwagi na lokalizację projektowanych sieci w drodze krajowej, może wystąpić konieczność przeprowadzenia procedury udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie. W związku z powyższym jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia w/w procedury i czas uzyskania takiego odstępstwa nie zmieści się w terminie umownym czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania dokumentacji.

Odp. 2

W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia w/w procedury Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji umowy.