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CZESC I1I — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w rejonie ulicy Objazdowej w Jeleniej Gorze
1. Zakres robdt oraz uwarunkowania formalno-prawne
Zakres robot budowlanych obejmuje m.in.:

— budowe sieci wodociaggowej PE100 SDR 17, §rednica D 160 x 9,5mm dlugos¢ L=458,60m
— przytacza wodociggowe PE 80 SDR 11, $rednica D32 x 3,0 mm dhugos¢ L=16,63

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej D 200 o dlugosci L= 129,4 m

— przyltacza kanalizacji sanitarnej D 160 o facznej dlugosci L-36,30 m

Zakres robot realizowany bedzie na postawie:

— Projektu budowlanego pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej z przylgczami do budynkoéw
nr 5 1 6 przy ul. Objazdowej” opracowanego przez Pracowni¢ Projektowa Inzynierii
Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ

— Projektu budowlanego oraz pn.: ,,Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej do
budynkéw nr 5 1 6 przy ul. Objazdowej”, opracowanego przez Pracowni¢ Projektowa
InZynierii Sanitarnej 1 Gazownictwa SANGAZ

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt dla zadania pn.: ,,Budowa sieci
wodociagowe]j z przylaczami do budynkow nr 5 1 6 przy ul. Objazdowe;j”

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1 Dokumentacja Projektowa, na ktorg skladaja si¢ Projekt budowlany, Specyfikacje
Techniczne, przedmiar robot stuza do wyceny Roboét oraz ich wykonania.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz pozwoleniem na budowe.

Wrykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw na jakich wla$ciciele lub wladajacy
gruntami udostepnili je pod inwestycje oraz warunkow postawionych przez instytucje uzgadniajace
projekty budowlane.

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do kazdej posesji w rejonie Robot, do ktorej dojazd staty
zostanie z powodu tych Robdt zamknigty badz ograniczony.

1.5.1 Przekazanie placu budowy
Przekazanie Placu Budowy nastgpi nie p6zniej 7 dni od podpisania Umowy, z czego zostanie

spisany Protokol Przekazania Placu Budowy przez Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy
I Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie robdt oraz pozyskanie wlasnym kosztem
1 staraniem niezbednych do tego danych, w tym danych dotyczacych reperow.

Koszty tych prac Wykonawca ujmie w cenie robot stalych.
1.5.2 Dokumentacja powykonawcza i inne opracowania
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie:

a) wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikajgce z zastosowania materiatow
innych producentow badz rozwigzan niz w projekcie budowlanym,

b) niezbedne projekty organizacji ruchu zamiennego,

C) niezbedne operaty dendrologiczne - jezeli dotyczy,

d) dokumentacj¢ powykonawczg z rysunkami powykonawczymi,

e) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

f) inne dokumenty, ktorych opracowanie okaze si¢ niezbedne do zgodnego z prawem
prowadzenia Robot, w tym rowniez wnioski do uzyskania zezwolenia na zaje¢cie pasa
drogowego.

Koszt powyzszych opracowan Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.

W przypadku, gdy wyzej wymienione dokumenty stluzy¢ maja uzyskaniu decyzji administracyjne;j
Wykonawca rozpocznie opracowywanie dokumentow w takim terminie, ktory umozliwi ich
zakonczenie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.

Po zakonczeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza z rysunkami
powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczy¢ bedzie sporzadzenia dokumentacji zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w art. 57, w zwigzku z art. 56 ustawy Prawo Budowlane, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przez uprawnionego geodetg, dla catosci Robot.

Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, atesty itp. dla uzytych
materiatlow oraz urzadzen, a takze instrukcje obstugi 1 eksploatacji dla obiektow powstatych
w trakcie realizacji Robot.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ Oswiadczenia wiascicieli nieruchomos$ci, w obrgbie ktorych,
badz w bezposrednim sgsiedztwie prowadzone byly Roboty, potwierdzajace, ze teren
uporzadkowano i przywrdocono do stanu pierwotnego.

Jezeli z uzgodnieh wynika¢ bedzie koniecznosé opracowania oddzielnej dokumentacii
powyvkonawczej dla instytucji, w _obrebie nieruchomos$ci gdzie prowadzono Roboty (np. PKP.
RZGW), uwaza sie ze koszt sporzadzenia takiej dokumentacji uwzgledniony zostal w cenie oferty

Wykonawcy.

Rysunki powinny reprezentowac¢ co najmniej taki sam stopiefn szczegdélowosci jak Rysunki Robot
wlaczone do Umowy, poszerzone o zakres projektow wykonawczych, specyfikacji oraz szczegotow
konstrukcyjnych wszelkich obiektoéw budowlanych, drogowych itd. Rysunki powinny by¢
wykonane technikg komputerowa w formacie dwg.

Po zatwierdzeniu rysunkéow powykonawczych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca dostarczy nast¢pujaca ilos¢ egzemplarzy:
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- 4 egz.- odbitki na biatym papierze,
- 2 €9z.- na ptycie CD, w formacie zgodnym z baza danych GIS Zamawiajacego,
- 4 egz.- pomiar powykonawczy geodezyjny na kopiach mapy zasadniczej.

1.5.3 Zgodnos$¢ robot z Projektem Budowlanym, Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej i Projektu Budowlanego oraz zgodnie z dobra praktyka budowlana.
Wszelkie konieczne odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem pelnigcym nadzor
autorski, ktory dokona ich klasyfikacji zgodnie z art. 36a, ust.6, w zwiagzku z art. 20, ust.1, pkt 4 lit.
b) ustawy Prawo budowlane.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu
budowy:

- utrzymywac bezpieczne warunki pracy;

- publicznie oglosi¢ rozpoczecie robdt;

- utrzymywac¢ tymczasowe srodki zabezpieczajace na placu budowy;

- zapewni¢ wystarczajace $rodki zapobiegajace uszkadzaniu drog, a takze czys$ci¢ nawierzchnig
drog, po ktorych jezdzi;

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepiséw
obowigzujacych w Polsce, w tym w szczegolnosci, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca musi by¢ w pelni §wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
1 zapewniC ich przestrzeganie.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia zwigzane z ochrong $rodowiska podczas
prowadzenia robot wlasnym kosztem 1 staraniem oraz bedzie ponosit oplaty za korzystanie ze
srodowiska w zwigzku z prowadzeniem Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejgce drzewa i krzewy, ktore
nie podlegaja usunigciu, jako kolidujace z Robotami.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wycinki drzew i1 krzewow, to decyzja administracyjna na usunigcie
kolidujacych z Robotami drzew 1 krzewow wydana zostanie na podstawie wniosku oraz operatu
dendrologicznego wykonanego przez Wykonawce w ramach ceny ryczattowe;.

Oplate administracyjng ustalong na podstawie art. 84-art. 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220) za usuniecie drzew lub
krzewow pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca zgodnie z Ustawa o odpadach jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie
wytwarzanych odpadoéw, co bedzie wykonywat wilasnym kosztem i staraniem. Transport oraz
unieszkodliwianie tych odpadéw beda przez Wykonawce wliczone w ceng oferty.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca zobowigzany jest do =zapewnienia 1 utrzymywania odpowiedniego sprzg¢tu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisow
przeciwpozarowych.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Stosowanie materialow trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione.

1.5.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich obiektow nadziemnych i urzadzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wyrzadzone szkody i zobowigzany jest do ich
naprawienia na swoj koszt.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac transport zgodny ustawowymi z ograniczeniami obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu do i z placu budowy (Ustawa z dnia 25 stycznia 2007 r.
o drogach publicznych, Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115).

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przy wykonywaniu rob6t oraz organizacji placu budowy powinien spetni¢ wszystkie
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdlnie uwzgledniajac zdrowie
1 bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow, tacznie z zapewnieniem odpowiednich warunkow
pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robot.

Wykonawca, przed przystapieniem do Robdt, zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za Roboty, wszystkie materiaty i sprzg¢t stosowany od daty
przejecia placu budowy do daty wystawienia koncowego protokotu odbioru .

Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci ubezpieczy
ryzyko zalania / zniszczenia rob6t przez wezbrane wody ciekéw oraz wody opadowe.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania stosownych ustaw i przepiséw oraz przestrzegac ich
w czasie wykonywania robot.

1.5.13 Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje 1 utrzymywanie objazdow w trakcie prowadzenia
Robot. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do utrzymania w czystosci droég wyjazdowych

4
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z placu budowy oraz dalszych odcinkow drog publicznych, ktore ulegly zanieczyszczeniu na skutek
prowadzenia Robot.

Wykonawca zapewni przejezdnos¢ drog po Robotach rowniez w przypadku, gdy odtworzenie
nawierzchni z mas bitumicznych jest czasowo niemozliwe. Zwykle w rejonie Jeleniej Gory jest to
okres od 15 listopada do 30 marca i jest zalezny od warunkow atmosferycznych. W przypadku
braku mozliwosci odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych, Wykonawca odtworzy ta
nawierzchni¢ tymczasowo przy uzyciu kostki betonowej lub kamiennej. Koszty takiego
odtworzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowej odtworzenia docelowego.
Wykonawca zapewni dojazd 1 podjazdy do kazdej nieruchomos$ci w obrebie Robot, jesli z powodu
prowadzenia Robot narusza stan istniejacy.

Wykonawca bedzie przestrzegat zapisow Decyzji Zarzadcy drogi, ktorymi Zarzadca drogi uzgodnit
Projekt Budowlany.

Wszelkie prace zwigzane z uzyskaniem zezwolen na zaj¢cia pasa drogowego i1 zezwoleniem na
umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym (w tym opracowanie wnioskoéw), uzgodnieniem
projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.

Wykonawca, na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego pelnomocnictwa, bedzie wystepowat
do Zarzadcy drogi z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na czas Robot i umieszczenie urzadzen,
na podstawie wnioskow przygotowanych przez Wykonawcg.

Kopi¢ wniosku do Zarzadcy drogi Wykonawca kazdorazowo bedzie sktadat Zamawiajagcemu do
wiadomosci. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu oryginal decyzji o zezwoleniu
na zajecie pasa drogowego, najpozniej w ciggu 7 dni od daty wydania decyzji, zatrzymujac na
wlasne potrzeby kopie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wypelnienie postanowien decyzji o zezwoleniu na zajecie pasa
drogowego.

Zamawiajacy bedzie pokrywat koszty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie
drogowym. W zwigzku z tym Wykonawca nie moze uwzglednia¢ tych kosztow przy obliczaniu
Ceny Ofertowej.

Kosztami zaje¢cia pasa drogowego Zamawiajacy bedzie w caloSci obciazal Wykonawce. Koszty
zajecia pasa drogowego Wykonawca powinien ujaé w cenie oferty.

Stawki za zajecie pasa drogowego ustalone s3:
- Uchwatg nr 170/XX/2011 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 06. grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia stawek optat za zajecie pasa drogowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za skladanie wnioskow o zezwolenie na =zajecie pasa
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by czas na uzyskanie stosownych decyzji nie powodowat
zaktocenia w harmonogramie robot.

1.5.14 Odbior techniczny, proby i badania

Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
odbioru.
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Wykonawca wykona proby i badania wykonanych Roboét zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej jak rowniez w Specyfikacji Technicznej. Koszt wykonania badan
Wykonawca ujmie w cenie oferty.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru, Wykonawca przeprowadzi ptukanie nowo wybudowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w celu usunie¢cia ewentualnych pozostatosci po robotach oraz mutu
I piasku.

Wykonawca przeprowadzi ponadto dezynfekcje sieci wodociggowej, ktora byta przedmiotem robot
badz ulegta zniszczeniu w zwigzku z Robotami, przy czym nowo wybudowana sie¢ wodociggowa
bedzie dezynfekowana przed wpigciem do istniejacej sieci.

Wykonawca przeprowadzi réwniez ptukanie odcinkow sieci istniejacej, ktore ulegly zniszczeniu na
skutek prowadzonych przez Wykonawce Robot.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru odcinka kanalizacji sanitarnej Wykonawca zglasza
Zamawiajgcemu potrzebe przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej kanalizacji wchodzacej w sktad
tego Odcinka Robot. Kosz inspekcji pokrywa Zamawiajacy. W przypadku stwierdzenia wad,
usterek lub zanieczyszczenia kanalu Wykonawca, po usunigciu tych wad lub usterek oraz po
wyczyszezeniu kanalu zglosi Zamawiajagcemu wykonanie powtornej inspekcji. Koszt powtdrnej
(kazdej kolejnej na danym Odcinku) inspekcji telewizyjnej ponosi Wykonawca. Oferta cenowa
inspekc;ji telewizyjnej PWiK ,,Wodnik” sp. z 0.0. zamieszczona jest na stronie internetowej spotki.

1.5.15 Uzgodnienia i powiadomienia

Wykonawca, przed rozpoczeciem Robot, jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terendéw, wlascicieli urzadzen
i uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego)
o terminie rozpoczecia Robot oraz przewidywanym terminie ich ukonczenia i uporzadkowania
terenu.

W przypadku powiadamiania wilascicieli oraz administratorow terenu ww. terminy powinny
odnosi¢ si¢ do Robdt w obrebie danej nieruchomosci oraz Robo6t utrudniajacych lub
ograniczajacych uzytkowanie tej nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do zawiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem
mieszkancoOw o czasowym wylaczeniu dostaw wody z sieci w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Zgodnie z lokalnym zwyczajem zawiadomienia beda w formie pisemnego komunikatu
wywieszonego na klatkach budynkéw wielolokalowych badZz ulotek wrzucanych do skrzynek
pocztowych, w przypadku budynkéw o zabudowie wolnostojacej, jednorodzinne;.

Wykonawca wykona wszystkie formalnos$ci i poniesie wszelkie oplaty wynikajace z uzgodnien,
w tym platne nadzory (m.in. nadzor PKP, nadzor RZGW, nadzor Rejonu Dystrybucji Gazu)
oraz odbiory techniczne przez powolane do tego celu instytucje.

Uwaga: inwestycja usytuowana jest w obrebie strefy obserwacji archeologicznej m. Jelenia Goéra
ujetej w ewidencji zabytkow oraz w zasiggu oddziatywania stanowisk archeologicznych. Ziemne
roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji bezwzglednie musza by¢
prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow w Jeleniej Gorze.
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Przed przystapieniem do ziemnych robot budowlanych Wykonawca, wlasnym Kkosztem
i staraniem, w imieniu Zamawiajacego, zlozy wniosek i uzyska pozwolenie na prowadzenie
badan archeologicznych oraz pokryje koszty stalego nadzoru archeologicznego.

Nadzor autorski wynikajacy z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prowadzony
bedzie przez projektantow na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na wlasny
koszt.

W szczegbdlnosci Wykonawca:

- opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng i filmowa,

- uzyska pisemne oswiadczenia wiascicieli lub zarzagdcow nieruchomosci o uporzadkowaniu terenu
po Robotach oraz braku roszczen w zwigzku z Robotami.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli nieruchomosci.

1.5.16 Wykonywanie wpie¢ do istniejacych sieci kanalizacyjnych i wodociagowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciagglosci dostaw wody oraz tymczasowego
zaopatrzenia w wode pitng mieszkancéw budynkow oraz wszelkich zaktadow handlowo -
ustugowych w rejonie prowadzenia robot (tj. tymczasowe spigcie do innego rurociagu tzw. by-pass
lub inne uzgodnione z wtasciwymi stuzbami Zamawiajacego).

Whpiecia do istniejacych sieci wodociggowych wykonuje Zamawiajacy na pisemne zlecenie
Wykonawcy.

Powiadomienie o terminach wiaczen do istniejacej sieci wodociagowe] Wykonawca sktada¢ bedzie
faksem (w godzinach pracy Zamawiajacego tj. 7:00-15:00), potwierdzony na pisSmie z 24
godzinnym wyprzedzeniem. Tre$¢ faksu stanowi¢ bedzie podstawe mobilizacji wlasciwych stuzb
eksploatacyjnych Zamawiajgcego W celu przygotowania odwodnienia rurociggu w rejonie wpiecia
do sieci.

Whpiecia do istniejacych sieci kanalizacyjnych winny by¢ dokonywane przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

Niezidentyfikowane sieci wodociggowe odkryte w trakcie robdot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest zglasza¢ do Wydziatu Eksploatacji Sieci Wodociagowej (TSW) celem ustalenia
czy dany rurociag jest czynny/nieczynny.

Niezidentyfikowane sieci kanalizacyjne odkryte w trakcie robot ziemnych Wykonawca
zobowiazany jest zgtasza¢ do Wydziatu Oczyszczalni Sciekow i Kanalizacji (TOK).

Awarie sieci wodociggowe] powstate w nastepstwie prowadzenia robot przez Wykonawce,
zglaszane beda przez Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu (wykryciu) bezposrednio na
numer Pogotowia Wodociggowego nr 994

Wykonawca bedzie obcigzany kosztami awarii poniesionymi przez Zamawiajgcego, takimi jak:
- koszt pracy ludzi i sprzetu,
- koszty niezbednych materiatow,
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- koszty wody utraconej w wyniku awarii,
- ewentualne roszczenia podmiotéw trzecich zwigzane z zakloceniem dostawy wody w wyniku
awarii, jesli wystapia.

2. Materialy
2.1 Zrédla pozyskiwania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi
przedlozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego petng informacje na temat
wszelkich materiatéw 1 produktow.

Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
zlozy¢ w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny by¢
jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiajacego. Nie wolno ztozy¢ Zzadnego zamodwienia
dopoki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie zostala zwrocona Wykonawcy jako zatwierdzona,
prawidtowo podpisana i opatrzona data.

Wymagane sg nastepujace informacje:

— nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobata Techniczna,

— oznaczenie znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
Atest PZH dla materiatow do budowy wodociggu majacych kontakt z woda pitna,

— probki proponowanych przez Wykonawce materiatow reprezentatywne dla okreslenia
jakosci catej dostawy,

— literatura producenta i informacja techniczna dla artykutow 1 produktéw w jezyku polskim,

— informacje wystarczajace dla zademonstrowania, ze materiaty i produkty sa stosowne dla
zamierzonego celu i1 odpowiadaja specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaakceptowaé tylko te materiaty lub produkty, ktore
spetniaja w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamoéwienia produktu zaprojektowanego dla
wbudowania w Roboty State, Wykonawca powinien dostarczy¢ do zatwierdzenia szczegdtowe
rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostate trzy
kopie tychze rysunkow.

Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed przekazaniem na budowe lub do miejsca
sktadowania, Wykonawca powinien zapewni¢ co nastgpuje:
— zaaranzowanie inspekcji 1 przetestowania w wytworni czy kamieniolomie dostawcy lub
w zatwierdzonych niezaleznych centrach testujacych. Inspekcja czy obserwacje testow
moga by¢ dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty z tym zwigzane
ponoszone beda przez Wykonawce,
— protokot kontroli jakosci producenta z koniecznymi szczegdtami,
— dokumenty identyfikacyjne wysytki i transportu.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych
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Materialy 1 urzadzenia do ich pozyskania powinny nadawa¢ si¢ do uzycia w konkretnych
warunkach klimatycznych i $rodowiskowych (w miejscu lokalizacji Robot). Wykonawca musi
uzyska¢ zezwolenie i zatwierdzenie od wiascicieli 1 wtadz na pozyskanie materiatéw. Inspektor
nadzoru inwestorskiego musi otrzyma¢ odpowiednig i rzetelng informacje¢ przed rozpoczgciem
eksploatacji materialow i ich dostarczania na budowe.

Warunki srodowiskowe moga si¢ r6zni¢ dla poszczegdlnych fragmentéw Robot, takze materiaty
powinny by¢ dobrane a urzadzenia zaprojektowane tak aby odpowiadaly szczegdlnym warunkom
korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania.

W szczegdlno$ci wszystkie produkty czy materiaty mogace mie¢ kontakt ze S$ciekami lub
srodowiskiem kanalizacji nie moga by¢ podatne na biodegradacje.

Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa 1 przepisy przedstawione przez Zamawiajacego 1 inne witadze
w odniesieniu do dostaw i zrodet materialdow musza by¢ przestrzegane.

2.3 Inspekcja wytworni materialow

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo przeprowadza¢ inspekcje wytworni materiatéw
1 w zwigzku z tym powinien otrzyma¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie spelniajace wymagan Opisu Przedmiotu Zamoéwienia zostang usunig¢te z placu
budowy. W przypadku gdy jednak takie materialy zostang zastosowane, Roboty moga zostaé
odrzucone, a ptatno$ci wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i magazynowanie materialow

Materiaty powinny by¢ magazynowane przez caly czas trwania robot w taki sposob aby nie ulegaly
zanieczyszczeniu oraz aby byta utrzymana ich jako$¢ i przydatno$é do robot. Wykonawca bedzie
przestrzegat wytycznych Wytworcy materialow w zakresie ich skladowania 1 transportu, jesli
zostaly wydane.

2.6 Materialy alternatywne

Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu zamoéwienia wylgcznie z materiatlow okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania urzadzen roOwnowaznych pod warunkiem, ze
zmiana urzadzenia nie bedzie powodowa¢ zmian konstrukcyjnych, przyjetej technologii,
pogorszenia jakosci technicznej, technologicznej, zastosowanych materiatow oraz koniecznosci
Opracowania projektow zamiennych, zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach,
uzgodnieniach i pozwoleniach.

Mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce urzadzen rownowaznych uzalezniona bedzie od ich
zgodno$ci z parametrami okreslonymi w projekcie i akceptacji projektanta.

Zamawiajacy wymagaé¢ bedzie od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z opracowanym projektem, szczegdlnie w zakresie dostawy
urzadzen, ktore musza spetnia¢ parametry technologiczne, konstrukcyjne oraz materialowe opisane
w projekcie budowlanym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robot.
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Wskazane w tresci SIWZ nazwy wiasne producentéw urzadzen majg charakter jedynie
przyktadowy.

Jezeli tresci SIWZ oraz w zalgcznikach do niej zostaly wskazane znaki towarowe, pochodzenie
materialdow czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego zamoOwienia — wszedzie tam
Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazny”

Urzadzenia roOwnowazne muszg spelniaé parametry projektowe techniczne, technologiczne,
konstrukcyjne i materialowe opisane z dokumentacji projektowey.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny rownowaznos$ci proponowanych rozwigzan.
Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertow.

Przewidziane do wykonania zaméwienia urzadzenia , materiaty oraz armatura musza by¢ nowe 1 w
zaden sposob wczesniej nie uzytkowane.

3. Wykonanie Robot

3.1 Wymagania ogolne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia 1 Umowa a jako$¢ materialow 1 robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja
projektowa metodologia robot i poleceniami Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.1.2 Dla wszystkich elementéw Robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ do Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w dwoch egzemplarzach, szczegotowy opis metody wykonania podajacy
proponowane technologie 1 program wykonania danej roboty. Opis ten powinien by¢ poparty, gdy
to jest potrzebne, obliczeniami np. deskowan wykopow, czy deskowania dla robdt betonowych itp.
Zatwierdzenie na pismie powinno by¢ uzyskane przed rozpoczeciem danych Robdét.
Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialno$ci za
staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia.
Wykonawca zabezpieczy:
- przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziome;j
na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027). W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wilasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego;
- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelka istniejaca infrastruktur¢ podziemnag oraz
naziemna,
- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejace drzewa 1 krzewy, ktore nie podlegaja
usunieciu jako kolidujace z Robotami.

Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do kazdej posesji w rejonie Robot, do ktorej dojazd staty

zostanie z powodu tych Robot zamknigty badz ograniczony.
Urzadzenia i materialty o minimalnej jakosci, ktére mozna zastosowaé w realizacji Umowy
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Wykonawca zapewni czytelne oznaczenie nazwg lub logo firmy:
- odziezy roboczej pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcéw znajdujacych sie na
placu budowy,
- maszyn i pojazdow Wykonawcy lub Podwykonawcow znajdujacych si¢ na placu budowy,
- obiektéw zaplecza budowy Wykonawcy lub Podwykonawcow.

3.2 Polecenia Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane w czasie
przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawcg.

4. Kontrola jakosci robot
4.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badan i pomiaréw musza by¢ zawarte w
wycenie jednostkowej pozycji przedmiarowej wskazanej w wypelionym Przedmiarze Robot,
ktorej to badanie dotyczy.

Przed pobieraniem probek i rozpoczgciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Badaniem niezbednym przed odbiorem odcinka robot kanalizacyjnych jest inspekcja
telewizyjna wykonanych kanaléw.

Wykonawca, z wyprzedzeniem 7 dni przed planowanym terminem rozpocze¢cia inspekcji zglosi
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ Odcinka Robot do przegladu
oraz dostarczy plan sytuacyjny z zaznaczeniem Robot podlegajacych inspekcji i harmonogram
udostegpniania wyczyszczonej sieci do inspekcji.

Zgloszony do inspekcji kanal musi by¢ wolny od piasku, zamulen i innych zanieczyszczen.
W ww. harmonogramie nalezy uwzgledni¢ nastgpujace ograniczenia:
- czyszczenie kanalu musi si¢ odby¢ bezposrednio przez inspekcja,
- inspekcja bedzie wykonywana nie wigcej niz ok. 300 m odcinkami kanalu dziennie, jednak
nie dluzej niz 6 godzin, w dni robocze; inspekcji podlegaja sieci oraz przylacza,
- inspekcja moze by¢ wykonywana w temperaturze powyzej -5°C.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie Robot czas niezbgdny na przeprowadzenie inspekcji
biorac pod uwage powyzsze ograniczenia.

4.2 Raporty z badan
Kopie raportu z badan musza by¢ przekazywane Inspektor nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

4.3 Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego
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W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo
do sprawdzania i badania wszystkich materiatow u zrodia ich wytwarzania. Koszt takich dziatan
bedzie pokrywany przez Zamawiajacego.

4.4 Atesty jakosci

Dla zapewnienia jako$ci wykonania, roboty musza by¢é wykonywane zgodnie z ST oraz
wytycznymi producentéw materialow i urzadzen.

5. Dokumenty placu budowy
5.1 Dziennik budowy

Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robdt gdzie wymagane jest pozwolenie na budowe
musi by¢ zalozony dziennik budowy. Dziennik budowy jest osobny dla kazdego z pozwolen na
budowe. Jest to dokument wymagany i obowiazujacy zardbwno Zamawiajacego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jak i Wykonawce. Dziennik budowy musi by¢ przechowywany na placu budowy od
dnia rozpoczecia robot do czasu zgloszenia zakonczenia robdt lub wystapienia 0 pozwolenie na
uzytkowanie zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy musza by¢
dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu robot, ochrony i zabezpieczenia ludzi 1 wlasnosci oraz
spraw technicznych i zarzadzania.

5.2 Ksiega obmiaru

Ksiega jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot. Szczegdly pomiarow sg wpisywane
stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robot. Przez caly okres
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ dostgp do tych materiatow.

5.3 Dokumenty laboratoryjne

Wszelkie wyniki z badan laboratoryjnych powinny by¢ spisywane w jednym miejscu zwanym
Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny by¢ tam umieszczane informacje na temat jakosci
materiatdéw, zatwierdzone receptury i1 badania. Przez caly okres budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ dostep do tych materiatow.

5.4 Inne dokumenty budowy

Wykonawca w trakcie trwania budowy obowigzany jest posiada¢ inne dokumenty zwigzane
z budowa tj. decyzje administracyjne, protokoty odbioru robdt, protokoly z kontroli, umowy ze
stronami trzecimi, raporty, korespondencje itp.

5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania wszelkich dokumentéw zwigzanych z budowa
na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

6. Odbior robot
6.1 Rodzaje odbioréw robot

Czesciowy - odbior robdt zanikajacych 1 koncowy - przejecie odcinka robot.
12
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6.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ przedstawione do odbioru przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu tworzy koncowa oceng ilosci
1 jakosci wykonanych robot. Musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajacym na dokonanie korekt
i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opoznienia dla calej budowy. Zgtoszenie do odbioru
jest odnotowywane w dzienniku budowy.

6.3 Odbior koncowy

Odbidr koncowy dokonywany jest po wykonaniu cato$ci robot i zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego. Ma on miejsce wowczas, gdy cato§¢ robot zostala zakonczona,
a wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne. Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie roboty
zostaty prawidtowo wykonane w protokole odbioru koncowego, podpisanego przez nadzoér obu
stron.

6.4 Dokumenty do odbioru Robét

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia calej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do
przejecia Robot Wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg, w sktad ktorej
wchodza:

- oryginat dziennika budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania Robot z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami oraz doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku Teren budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci i dopuszczen wbudowanych materialow i armatury, wraz
z uzyskanymi od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami dotyczacymi ich
wbudowania,

- atesty 1 certyfikaty wszelkich materialow, urzadzen, rur i ksztattek itd.,

- kserokopia uprawnien kierownika budowy,

- protokoly potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow niezbgdnych prob i1 badan w
tym:

- protokoly odbioru prac zanikowych,

- protokotly badan zageszczen podtoza i gruntu,

- protokoly prob szczelnosci 1 ci$nienia,

- protokoty rozruchu urzadzen (jezeli dotyczy),

- protokoly z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wykonanych kanalow sanitarnych,

- protokoty zdania uzytkownikowi czasowo zajetych terenow dla potrzeb budowy,

- wszystkie protokoly odbioru jakie Wykonawca uzyskat (w tym odbioru pasow drogowych
i innych terené6w wymagajacych odbioru przez organ administracji 1/lub przez
wlascicieli/wladajacych terenem zajetym na potrzeby budowy),

- kopie dokumentéw potwierdzajacych dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbioréw
cato$ci robot przez stuzby zewnetrzne,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza na kopii peilnej sekcji mapy zasadniczej
w formacie A1 w skali 1:500 (jesli brak takiego opracowania dla danego obszaru — w skali
1:1000) oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg lub dxf wraz z zestawieniem dtugosci
sieci (z podzialem na $rednice) 1 przylaczy (z podaniem S$rednic) dla poszczegodlnych
nieruchomosci. W mys$l obowigzujacych przepisow dostarczona przez Wykonawce
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inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza winna by¢: sporzadzona przez uprawnionego
geodete, przyjeta do zasobu geodezyjnego, potwierdzona witasciwa klauzulg przez Referat
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Gorze oraz zawiera¢ o§wiadczenie,
ze obiekt wykonano zgodnie lub niezgodnie z projektem,

- dokumentacje z wykonania wszystkich zalecen wynikajacych z powyzszych dokumentéw
jak rowniez zalecen pokontrolnych wiasciwych organdéw, ktore beda wykonywac
obowigzkowa kontrole zgodnie z Prawem Budowlanym,

- dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ lub prawidtowe zagospodarowanie odpaddéw zgodnie
z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 21 z pdzn. zm.),

- instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd.

- dokumentacje¢ fotograficzng placu budowy wykonang przed i po zakonczeniu Robot
7. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

7.1 Wymagania dotyczgce organizacji robot i zabezpieczenia

Doprowadzenie mediéw jak woda i energia elektryczna powinno by¢ dokonane w uzgodnieniu
z wilasciwymi firmami miejscowo $wiadczacymi ushugi w wymaganym zakresie. Koszt ponosi
Wykonawca.

Tereny dla magazynowania urobku znajduja si¢ w nastgpujacych odleglosciach:
- odpady state komunalne i podobne do komunalnych - do 20 km, odpady przyjmowane
odptatnie, koszty ponosi Wykonawca;
- grunt - do 15 km, koszty ponosi Wykonawca;
- zdemontowane instalacje, ktore nie mogg zostaé powtdrnie zabudowane - sa odpadami,
koszty ponosi Wykonawca;
- pozostate - do 25 km, koszty sktadowania ponosi Wykonawca;

Miejski Zarzad Drog 1 Mostow zalecit nastgpujace postgpowanie z materiatem pochodzacym
z rozbidrki pasa drogowego:

-  material z frezowania nawierzchni asfaltowych stanowi¢ bedzie wtasnos¢ Wykonawcy
robdt, tym samym Wykonawca zobowigzany bedzie zagospodarowa¢ material z frezowania
we wlasnym zakresie;

- krawezniki 1 obrzeza betonowe, kostka betonowa, plyty betonowe - pozyskane z rozbiorki
nawierzchni drogowych, ktére nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania, stanowi¢ bedzie
wlasnos¢ Wykonawcy robot, tym samym Wykonawca zobowigzany bedzie zagospodarowaé
ten materiat we wlasnym zakresie;

- kostka kamienna oraz plyty chodnikowe kamienne stanowig wilasno§¢ Zarzadcy drogi.
Wykonawca robdt instalacyjnych zobowigzany bedzie dostarczy¢ ww. material wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt do miejsca sktadowania: plac sktadowy przy ul. Mickiewicza
31, teren Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej. Materiat musi by¢
uprzednio zwazony.

8. Zalaczniki:
Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
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