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OPIS TECHNICZNY 
 

PROJEKTU   BUDOWLANEGO                             

REMONTU  POMOSTU  STALOWEGO 

 

 

Część Konstrukcyjna 
 

 

1 DANE  WYJŚCIOWE  
 

Opracowanie projektowe zostało  wykonano na podstawie zlecenia inwestora, w 

oparciu o  wizje lokalne na obiekcie oraz inwentaryzację dokonaną dla celu 

wykonania dokumentacji budowlanej. Zadanie projektowe polega na wykonaniu 

nowej konstrukcji pomostu stalowego ze stali nierdzewnej w miejscu istniejącego 

skorodowanego pomostu w istniejącej studni w budynku parterowym ujęcia wody 

Grabarów dla miasta Jeleniej Góry.  

 
 

2 OPIS  ISTNIEJĄCEJ  KONSTRUKCJI 
 

Remontowany pomost stalowy znajduje się w budynku ujęcia wody w którego 

wysokiej części znajduje się okrągły zbiornik żelbetowy o średnicy 6,8-7,1m od 

poziomu ok. 2,7m do 12,7m poniżej terenu ( poziom dna zbiornika). Rzędna terenu 

343,15mnpm. Rzędna dna zbiornika  330,40mnpm. Stalowy pomost znajduje się 

około 5,5 m poniżej terenu. Istniejąca konstrukcja pomostu stalowego składa się z 

dwu belek głównych  dwuteowych 2x 240 – 1x260 w rozstawie ok. 1,2m w środku 

zbiornika równolegle do ściany przy której znajdują się schody oraz drabina . 

Prostopadle do belek głównych oparte na nich znajdują się belki nośne pomostu  

Z dwuteowników 140 w rozstawie 3x120cm w środku oraz po bokach w rozstawie 

65 i 80 cm . Przy bokach zbiornika wspawane są między belkami belki 

uzupełniające z  dwuteowników 140 długości ok. 1,5m. Wszystkie belki poza 

uzupełniającymi wbetonowane są w ściany zbiornika. Całość pokryta jest kratkami 

Wema grubości 30mm . W kratkach pomostu wykształcone są otwory dla 

przepuszczenia rur technologicznych których jest aktualnie 12 szt. o średnicach od 

około 20- 80cm. Uwagi na brak funkcji przewidziano do usunięcia dwie z nich o 

numerze 4 i 5. Kratki w skrajnych polach ( poza belkami nośnymi ) połączone są 

między sobą spoiną w środku rozpiętości kratki co jest niezgodne praca tych 

elementów). Z poziomu  2,5 m poniżej terenu na poziom pomostu stalowego 

prowadzi drabina stalowa o niefunkcjonalnym i niebezpiecznym wejściu 

mocowana do ściany zbiornika. W stropie nad pomostem stalowym znajdują się 2 

otwory technologiczne o orientacyjnych wymiarach 1,0x2,0m które posłużą do 

montaży nowych i demontażu starych belek.  



 

 

 

 

3 PRZYCZYNY USZKODZENIA  POMOSTU 
 

Na podstawie oględzin pomostu oraz rozmów z pracownikami mówiącymi o 

uszkodzeniach pomostu można stwierdzić że przyczyną  zaistniałych 

uszkodzeń są : 

 Zastosowanie  zwykłej stali w środowisku pary wodnej w sposób ciągły 

bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia 

 Dozowanie podchlorynu sodu (NAOCl),powodujące nasycenie powietrza 

chlorem i prowadzące do korozji niezabezpieczonych elementów 

stalowych  

 

 

4 SPOSÓB WYKONANIA NOWEGO  POMOSTU 

 
Realizacja nowego pomostu będzie przedsięwzięciem bardzo trudnym i 

skomplikowanym wymagającym przed realizacją głębokiej analizy i ewentualnych 

konsultacji z projektantem celem właściwego i bezpiecznego realizowania 

powierzonego zadania. O trudnościach w realizacji nowego pomostu świadczyć 

będą następujące czynniki: 

 Obiekt realizowany będzie na poziomie 2-giej kondygnacji podziemnej z 

dostępem z poziomu parteru za pomocą istniejących otworów montażowych 

o orientacyjnych wymiarach 2,0x1,0m. 

 W obiekcie znajdują się urządzenia technologiczne rury pionowe o średnicy 

0,2 -0,8m  w ilości 12szt w tym 2 do likwidacji oraz urządzenia 

podwieszone do stropu. 

 Brak stałego oświetlenia oraz brak wentylacji w środowisku nasycania wody 

chlorem za pomocą podchlorynu sodu co będzie wymagało odpowiedniej 

wentylacji pomieszczenia lub częstego opuszczania tego środowiska. 

 Praca na demontowanym starym i montowanym nowym pomoście nad 

zbiornikiem wody o głębokości kilku metrów. Zabezpieczenie ludzi przez 

kapoki na wypadek wpadnięcia do wody. 

 Do montażu nowe długie do 7,0m długości belki stalowe o ciężarze ok. 

160kg. Montaż na pomost za pomocą dźwigu suwnicy w pozycji zbliżonej 

do pionowej zanurzane w wodzie. Z uwagi na sposób montażu należy 

zabezpieczyć je przed wypadnięciem za pomocą otworu na końcu belki 

wykonanego w środniku. Przed wykonaniem transportu belki na pomost 

wykonać analizę realizacji tego zadania za pomocą pozostawionych łat 

drewnianych połączonych taśmą o długości elementu do 7,0m. W trakcie 

realizacji transportu belek na pomost uważać na przypadkowe uderzenie 

belki, które może być śmiertelnym zagrożeniem. Zmierzyć przed montażem. 



 Prace spawalnicze oraz narzędziami elektrycznymi wykonywać z duża 

ostrożnością z uwagi na otoczenie wodne. 

 Inwestor zażądał realizacji zadania przy funkcjonowaniu ujęcia wody pitnej 

i dlatego należy zachować środki czystości tz przy wykonywaniu czynności 

montażowych brudzących  należy podwiesić plandekę do ściany zbierając 

zanieczyszczenia przy robotach przy ściennych lub za pomocą pontonu z 

plandeką dla prac wewnątrz zbiornika.  

 Niedopuszczalne jest w obrębie prac na pomoście palenia papierosów, 

jedzenia oraz wychodzenia na zewnątrz w obuwiu w którym przebywa się 

na pomoście  

 

5   KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI  REALIZACJI  POMOSTU 

 

Biorąc pod uwagę fakt realizacji nowego pomostu oraz demontaż starego 

konieczna  jest kolejność prac umożliwiająca bez konfliktową realizację zadania.  

Na rysunku technicznym zaznaczono osie nowych belek w kolejności ich realizacji 

od 1-6. Z uwagi na realizację prac w obiekcie istniejącym o nieregularnym 

wymiarze ( zaprojektowany zbiornik o średnicy 7,0m faktycznie ma zmienną 

średnicę od 6,8m-7,1m) niezbędne jest wykonanie pomiaru długości między 

oparciami belek przed ich wprowadzeniu do zbiornika. Taka sama procedura 

dotyczyć będzie kratek „Wema” szczególnie na końcach(Sprawdzenie wymiarów). 

Kolejność czynności jest następująca: 

1. Wykonać demontaż nieczynnych rur technologicznych nr 4 i 5 do poziomu 

poniżej belek głównych. 

2. Zdjęcie kratek między belkami B i C wycięcie belek uzupełniających na 

końcach belek nośnych ( 2 belki długości ok. 1,5m),  zamocowanie oparć na 

ścianach zbiornika 4szt, położenie belek w osi 1 i 2 z zachowaniem 

założonych lokalizacji. Belki te stanowią bazę wyjściową dla całego 

pomostu. Odległości między belkami zachować z uwagi na montaż kratek. 

Pozostawiono luz 6mm. Wykonanie częściowego przykrycia kratkami 

przestrzeni między belką 1 i 2 

3. Zdjęcie kratek między belkami A i ścianą zbiornika ( 0-90cm )wycięcie 

belek uzupełniających na końcach belek nośnych ( 3 belki długości ok. 

1,5m), montaż belki 3. Demontaż belek A i B z  wykorzystaniem 

częściowym pokrycia kratkami Wema między belką 1i 3 lub za pomocą 

pomostów rusztowań. W zależności od możliwości demontaż belek w 

całości lub w częściach. 

4. Wykonanie analogicznie montażu belki nr 4 i demontażu belki nr C 

5. Wykonanie analogicznie montażu belki nr 5 i demontażu belki nr D 

6. Zdjęcie kratek między belkami F i ścianą zbiornika ( 0-98cm )wycięcie 

belek uzupełniających na końcach belek nośnych ( 3 belki długości ok. 

1,5m), montaż belki 3. Demontaż belek E i F  

7. W przypadku belki nr 3 i 6 zastosowano barierki ochronne których 

zastosowano 3 warianty:  



 Przyspawane  do belki 

 Połączenie na śruby M-12 

 Barierka nasadzana na rurę przyspawaną do belki 

Po wykonaniu w/w czynności pomost jest gotowy do przykrycia w obszarze poza 

dwoma belkami głównymi które wymagają także wycięcia. Wycięcie belek 

głównych wykonać wg rysunku Nr 9 wg następującej kolejności: 

 Zamocować je do nowych belek  

  Wykonać ich wycięcie w środkowej części na długości ok. 2,4m  

 Wciągnąć na istniejące belki wg kolejności i usunąć na zewnątrz nr 1i 2 

 Wycinać i wciągnąć na istniejące belki i usuwać kolejno nr 3,4,5 i 6 

 Zabezpieczyć przed wpadnięciem belek do zbiornika  

 Zachować ostrożność 

W trakcie wizji lokalnych stwierdzono fatalne zejście do pomostu pod względem 

bezpieczeństwa i używalności. Z uwagi na fakt istnienia tych schodów na całej 

wysokości zbiornika i braku możliwości jego opróżnienia podano rozwiązanie 

bezpiecznego nowych zejścia na poziomie kondygnacji z pomostem wraz z 

barierką ochronną na górze. Podano wzmocnienie w górnej części na długości 

1,8m lub od poziomu pomostu stalowego na długości 3,6m. W przypadku 

dłuższego wzmocnienia należy wykonać także nową poręcz ochronną o średnicy 

ok. 70cm.   

Z uwagi na warunki środowiska gdzie wbudowane będą elementy stalowe przyjęto 

profile stalowe ze stali kwasoodpornej OH18N9 a kratki Wema  ze stali 

kwasoodpornej  

 

 

4 Uwagi końcowe 
    

Z uwagi na wbudowywanie się w istniejącą konstrukcję należy zachować 

szczególną dokładność przy realizacji zadania. Elementy należy dokładnie 

rozmierzyć przed ich wbudowaniem. Sprawdzić długości belek po zamontowani 

oparć belek. Po zamontowaniu belek sprawdzić wycięcia w kratkach Wema przed 

ich wykonaniem . Prace budowlane należy wykonywać staranne z zachowaniem 

środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i technologią 

tego typu robót. Prace należy wykonywać z zachowaniem środków higieny z 

uwagi na pracę ujęcia. Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie 

zapoznać się z projektem a wątpliwości wyjaśnić z projektantem. Zaleca się 

ustanowienie nadzoru autorskiego. 

 
 

                                                                                      Opis wykonał 

                                                                                   mgr inż. Józef May 


