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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Opis przedmiotu: przebudowa rozdzielczej sieci wodo ciągowej wraz z przył ączami                 

do budynków w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Górze – Etap II. 

 

1. PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST: 

Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Osiedlu Robotniczym                      
w Jeleniej Górze – Etap II.  
 
Przebudowa rozdzielczej sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami została zlokalizowana 
na nast ępuj ących działkach: 
 

� obr ęb 0018, Jelenia Góra 1, ark. 1, działki nr: 74, 75,  108,   
 

� obr ęb 0019, Jelenia Góra 2, ark. 1, działki nr: 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 
9/6, 9/7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 30, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 
33, 34, 35 

 
w jednostce ewidencyjnej – 026101-1.M.Jelenia Góra 
 

Przewiduje si ę nast ępuj ącą kolejno ść robót: 

• - roboty przygotowawcze – wykonanie pomiarów geodezyjnych. 

• - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

• - wykonanie robót ziemnych do projektowanej niwelety sieci, przyłącza 

• - wykonanie robót ziemnych metodą bezwykopową 

• -wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

• - montaż zasuw, hydrantów p.poż., zestawów wodomierzowych. 

• - wykonanie robót odtworzeniowych  

• - demontaż oznakowania pionowego  i poziomego 

 

2. Założenia ogólne:  

Plan bioz został wykonany na prace już zaprojektowane, uwzględniając warunki jakie 

wynikają z projektów zagospodarowania terenu oraz na podstawie sporządzonej oceny 

ryzyka.  

Termin rozpoczęcia budowy – …………………………………………………………..   

                                                                                                                                                             

3. Dla właściwego nadzoru i organizacji budowy podejmujemy nas tępuj ące działania:   

W zakresie nadzoru: Kierownikiem budowy będzie  

............................................................................................................................................. 

Rodzaje zawodów wyst ępuj ących na budowie : monterzy instalacji wod. kan.,  operatorzy 

urządzeń zmechanizowanych, maszyn do robót ziemnych, kierowcy, spawacze, dozorcy 
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……………………………………………………………………………………………………….. 

Kierownik budowy  odpowiada za koordynację prac i kontakty z inwestorem oraz za 

organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu.                                                             

Organizuje też pracę w taki sposób, aby była ona bezpieczną. Kopia uprawnień                                     

i szczegółowy zakres obowiązków znajdują się w biurze budowy.                                                

Kierownik budowy uprawniony jest również do kontaktów na szczeblu osób 

odpowiedzialnych za bioz w poszczególnych firmach podwykonawczych.                                    

Kierownik budowy ma prawo żądać od podwykonawców przedstawienia opinii technicznej                    

o eksploatowanym przez nich sprzęcie, a zwłaszcza decyzję dopuszczającą urządzenie                   

do ruchu.  

Koordynator ds. BHP  – kontroluje wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu BIOZ. Spostrzeżenia i wnioski w sprawie 

nieprzestrzegania przepisów w zakresie BIOZ koordynator przedkłada kierownikowi na 

bieżąco wpisując je w zeszyt , podając datę i stanowisko pracy , którego te spostrzeżenia 

dotyczą. Kierownik budowy zapoznaje się z nim potwierdzając ten fakt swoim podpisem. 

Kierownik bazy sprz ętowej  – odpowiada za przeglądy techniczne sprzętu mechanicznego 

pracującego na budowie. Za bieżącą konserwację odpowiadają operatorzy sprzętu.  

 

4. W zakresie norm:  

Ustalanie norm dla poszczególnych rodzajów prac i stanowisk pracy podlega wyłącznie 

wymaganiom ustawowym.                                                                                                                          

 

5. W zakresie informacji dla podwykonawców:                                                                                   

Spotkania koordynacyjne będą odbywać się  w każdy ……………… o godz. …….. w biurze 

kierownika budowy . Przedstawiciele podwykonawców, przed podjęciem robót, podpisują 

dokument, w którym potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie                                

i deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.                                                                              

Kierownik budowy ma obowiązek wskazać, każdemu podwykonawcy, na określony czas, 

miejsce do składowania materiałów i parkowania maszyn budowlanych.                                      

Przed wprowadzeniem na budowę podwykonawca otrzymuje instrukcję określającą 

powyższe miejsca oraz informację o zagrożeniach wynikających z lokalizacji prac, warunków 

gruntowo wodnych, sąsiedztwa budynków i pracujących maszyn.                                                                                                                     

6. W zakresie procedur i zagro żeń:                                                                                                 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się                                      

z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:  

a. na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru - ( np. IP 1.01/1),  

b. przeciwpożarową dla zaplecza budowy – (np. IPB 1.01/2),  
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c. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (np. IPP 1.02/1),  

d. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (np. IPN 1.01/21 do 27),  

tzn: - z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów surowców i substancji 

 używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi 

 i toksycznymi,    

        - praca mechanicznych środków transportu,   

        - praca w wykopach, 

        - prace spawalnicze, montażowe, 

       - prace na wysokości, 

        - prace w obrębie istniejących układów komunikacyjnych 

e. sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia 

mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu.  

 

Prace niebezpieczne Ad. d.  

Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć:  

–  Wykonawstwa robót w sąsiedztwie istniejącego ruchu pojazdów i pieszych 

dojeżdżających do poszczególnych obiektów w ulicy, zagrożenie będzie 

występowało przez cały okres robót budowlanych. 

– Roboty ziemne - zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości  przy 

wykonywaniu  wykopów o ścianach pionowych bez-  i z rozparciem przy 

głębokości większej niż 1.5 m – wykopy pod  sieć wodociągową wraz                     

z przyłączami  i poszerzenie wykopu przy przekraczaniu przeszkód 

terenowych. 

– Roboty ziemne - zagrożenie związane z robotami wykonywanymi                            

w sąsiedztwie przewodów napowietrznych i podziemnych 

elektroenergetycznych, , wodociągowych , telekomunikacyjnych oraz drzew. 

– Roboty ziemne  związane z przebudową istniejącej skarpy.. 

– Roboty montażowe związane z: montażem sieci wodociągowej wraz                              

z przyłączami 

– Zagrożenie związane z robotami rozbiórkowymi 

Specjalne szkolenie musi uwzgl ędniać uświadomienie pracownikom konieczno ści 

przestrzegania całkowitego zakazu u żywania ka żdego alkoholu zarówno w czasie 

pracy jak  i po pracy przez okres trwania prac! 

Ruch kołowy  na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi na terenie budowy.  

Przy gł ębieniu wykopów w ąskoprzestrzennych należy przed rozpoczęciem prac 

oznakować teren w odległości 1,0m z każdej strony od istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
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W tym rejonie prace wykonywać ręcznie z powodu kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 

Przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym np. słupy energetyczne, 

telekomunikacyjne obiekty te należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez 

zastosowanie odciągów miejscowych  i wzmocnień krawędzi wykopu obok tych urządzeń 

(np. wstawiając odpowiednio rozparte ścianki szczelne – stalowe lub betonowe).                          

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy 

oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 

bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie.                 

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli 

pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań                      

i przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.                                            

Kierownik budowy może uznać procedury podwykonawcy za obowiązujące.                                    

Dla zapewnienia realizacji planu bioz kierownik budowy bierze udział w procesie wyłaniania 

przez generalnego wykonawcę - podwykonawców, gdzie może mieć wpływ na wybór 

podwykonawcy pod kątem doboru sprzętu i maszyn a także na wybór dostawcy pod kątem 

bezpieczeństwa dostarczanych materiałów.      

                                                                                                                                                                        

7. W zakresie komunikacji i współpracy:                                                                                      

W biurze kierownika budowy  znajduje się aparat telefoniczny końcowy z faksem o nr............ 

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komórkowy o nr ................a koordynator budowy 

ds. bhp aparat komórkowy o nr.......................                                                                                     

Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić posiadanie telefonu komórkowego i podać 

jego numer. Nadzór nad pracami liniowymi, na wysokości, operator dźwigu, ochrona i szef 

ochrony budowy będą dodatkowo wyposażeni w aparaty krótkofalowe.   

                                                                                                                                                                   

8. W zakresie kontroli bhp:   

Podwykonawcy będą kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp.                                     

Z kontroli będzie sporządzany krótki protokół składający się z samych zaleceń.                              

Nie wykonanie tych zaleceń może być podstawą dla kierownika budowy dla wstrzymania 

robót realizowanych przez podwykonawcę z winy podwykonawcy.                                                    

W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo 

wnioskować o zmianę podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, którą generalny 

wykonawca wprowadza do każdej umowy z podwykonawcą. 

    

9. W zakresie składowania materiałów;                                                                                                            

Wszyscy realizatorzy budowy , przy zamówieniach materiałowych, wezmą pod uwagę fakt 
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dopuszczalności zamówień najwyżej na 3 dni pracy -  wyznacza się magazyn materiałów 

łatwopalnych na terenie oznaczonym w części rysunkowej kolorem żółtym z bramą 

wjazdową i ogrodzonym siatką. Na materiały sypkie przeznacza się teren zaznaczony                  

w części rysunkowej kolorem niebieskim również wygrodzony siatką i z bramą wjazdową. 

Nie przewiduje się przechowywania  paliwa do maszyn roboczych i urządzeń 

mechanicznych.  

  

10. W zakresie u żywania mediów:                                                                                                                         

Wszyscy podwykonawcy mają prawo używania mediów za odpłatnością. Podwykonawcy 

mogą  założyć  na swój koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody. Podwykonawcy 

biorą udział w kosztach eksploatacji WC -TOI  proporcjonalnie do ilości zatrudnionych 

pracowników. Kontenery WC TOI TOI są ustawiane w rogach terenu budowy w ilości 

zmiennej zależnej od ilości zatrudnionych na budowie.   

                                                                                                                                                                 

11. Drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji  umożliwiającej szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń zaznaczone są w części opisowej kolorem 

czerwonym.                                                                                                                                             

Dla wyegzekwowania sprawności tych dróg ustala się następujące zachowania:                                      

1. Ochrona odpowiada za niedopuszczanie do sytuacji przebywania na drogach więcej niż         

2-ch samochodów. Następne można wpuścić na teren budowy po wyjeździe poprzednich.  

2. Koparki, betonowozy itp. nie mogą pracować „z drogi”, lecz z utworzonych zatoczek.  

3. Przed bramą wjazdową generalny wykonawca przygotował miejsca wyczekiwania dla 

transportu kołowego przed wjazdem na budowę. 

4. Konstrukcja ogrodzenia przewiduje szybką rozbiórkę przęseł ogrodzenia po obu stronach 

bram.  

5. W przypadkach awaryjnych ruchem kierują Pan...........................lub Pan ........................ 

upoważnieni przez kierownika budowy. Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza 

formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy 

a pod jego nieobecność do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem 

robót w miejscu wypadku. Dalsze postępowanie zgodnie z instrukcją postępowania IPP 

1.02/1.   

                                                                                                                                                             

12. Punkt pierwszej pomocy sanitarnej  znajduje się w kontenerze/ baraku 

………………………. na zapleczu budowy. Kierownicy robót podwykonawcy przy 

wykonywaniu prac liniowych zapewnią podobne punkty dla pracowników.  

Najbliższy punkt lekarski znajduje się w: 

Pogotowiu ratunkowym w miejscowości………………..przy ul. …………………….  
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Nr tel. ..............................  

Straż Pożarna przy      ul. ………………….. Nr ......... w ............................ tel. .................  

Komisariat Policji przy ul. ……………………Nr ......... w ............................ tel. .................  

Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane 

każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego co potwierdzają we 

wspomnianym protokole wprowadzenia wynikającym z informacji dla podwykonawców.  

                                                                                                                                                                       

13. W zakresie szkolenia:  przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie 

niebezpiecznych będą przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez względu na fakt ich 

wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy z zapoznania 

pracowników z ryzykiem. W stosunku do kierowników robót podwykonawcy nie stosujących                 

i nie egzekwujących stosowania przez pracowników odzieży i sprzętu ochronnego                                                   

i przepisów bioz wymaganych na stanowisku pracy będą wyciągane następujące 

konsekwencje: wstrzymanie robót z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy 

podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robót, usunięciu kierownika robót z budowy                  

z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmianę kierownika robót.                

Pracownicy nie stosujący się do przepisów bioz na budowie będą usuwani z budowy. 

Ponadto, Kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp ma prawo żądać od 

podwykonawców okazania dokumentów aktualnych badań pracowników, szkoleń                             

i odpowiednich uprawnień.     

                                                                                                                                                                 

14. Wszelkie dokumenty budowy  znajdują się w kontenerze / baraku (biuro kierownika 

budowy) a są to: dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na 

budowę (ostateczna), instrukcje postępowania, dokumentacja budowy, dokumenty 

niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, kopie uprawnień 

operatorów itp. W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robót 

przekazują sobie stanowiska pracy i teren działania protokolarnie.                                                                            

Kopie tych protokołów są przechowywane w biurze kierownika budowy.  

 

15.W zakresie monitoringu:  raz na dwa miesiące , w dniu ustalonym przez kierownika 

budowy odbędą się przeglądy warunków bioz na budowie przez komisję składającą się                

z kierownika budowy lub jego przedstawiciela - koordynatora budowy ds. bhp z udziałem 

przedstawicieli wszystkich podwykonawców. Powyższa komisja przedstawi kierownikowi 

budowy protokół z przeglądu i zaproponuje ustalenia co do metod osiągnięcia 

odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa ich wykonywania. Na ich podstawie kierownik 

budowy może wprowadzić korektę planu bioz na warunkach jak w rozporządzeniu. 
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Powyższe kontrole są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami 

generalnego wykonawcy.      

                                                                                                                                                               

16. Koordynator budowy ds. bhp  prowadzi kontrole bieżące.                                                  

Wyniki badań wypadków przy pracy są podawane do publicznej wiadomości na tablicy 

informacyjnej przed biurem kierownika budowy. 

 

                                                                        Opracował:  …………………………….. 
                                                                                                   Ryszard Topolewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przepisy bhp majace zastosowanie przy opracowaniu p lanu BIOZ i akty prawne z zakresu bhp 
o podstawowym znaczeniu dla prawidłowego kształtowa nia warunków pracy na budowie. 
 
1. Kodeks pracy – dział X [ bezpieczeństwa i higieny pracy ] Ustawa z dnia 
                             26 czerwca 1974r.- Dz. U. nr 21 poz.94 ze zmianami oraz                       
                             nr 120 poz.1252: 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie  
                             ogólnych przepisów bhp [ Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r. ] 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bhp podczas  
                             wykonywania robót budowlanych [ Dz. U. nr 47 poz. 401 ] 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dniz 20 września 2001r. w sprawie bhp  
                              podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do  
                               robót ziemnych, budowlanych i drogowych   
                               [ Dz. U. nr 118 poz.1263 ]. 
5. Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej               
                             i Ochrony Środowiska z dniz 10 lutego 1977r. w sprawie bhp przy  
                             wykonywaniu robót drogowych i mostowych [ Dz. U. nr 7 poz.30 ]. 
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I I.  CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 
 
 
1. Projekt zagospodarowania terenu – zaplecze  budowy - BIOZ. 
 
 
 
 
 


